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SANASTO
KSL-laite Kiinteä sairaalalaite, laite joka on asennettu sairaalaan kiin-
teäksi. KSL-laitteet käsittävät lääkintäteknisten laitteiden li-
säksi mm. osastokeittiöt, RST-kalusteet, lääkekaapit, eri-
koiskalusteet sekä potilastilojen kalusteet jne
RST-kaluste Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaluste
Projektinjohtourakka Urakkamuoto, jossa ammattimainen projektinjohtototeuttaja
johtaa rakennushanketta läheisessä yhteistyössä hankkeen
tilaajan kanssa. Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtoura-
koitsija (PJU) vastaa rakennuttamistehtävien sekä työmaan
johtovelvollisuuksien lisäksi varsinaisesta rakennustyöstä te-
kemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä.
Rakennuttaja Rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka
ryhtyy rakennushankkeeseen tai muuta, joka ohjaa tai valvoo
rakennushanketta.
7TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Jokinen
1 JOHDANTO
Insinöörityö käsittelee aikatauluttamista ja hankintaa liittyen kattokiinnitteisiin
sairaalalaitteisiin. Työn tavoitteena oli helpottaa kattokiinnitteisten sairaalalait-
teiden aikataulutusta sekä parantaa laitteiden asennuksen sujuvuutta työmaalla.
Tavoitteena oli myös luoda ratkaisu SRV Rakennus Oy:lle, kuinka kattokiinnit-
teisten sairaalalaitteiden kanssa jatkossa toimittaisiin. Kuinka hallittaisiin tietojen
keräystä kattokiinnitteisistä sairaalalaitteista, kuinka pidetään kustannukset hal-
linnassa ja miten kaikki työ kannattaa aikatauluttaa. Työssä esimerkkiprojektina
toimi Jorvin sairaalan päivystyslisärakennuksen työmaa.
Työn alussa kerrotaan aikataulutuksesta ja kustannuksista yleisesti, jotta lopus-
sa ratkaisuvaiheessa ratkaisut aukeaisivat paremmin. Materiaalin hankkimiseksi
on haastateltu kahta asiantuntijaa sekä luettu useita materiaaleja läpi. Osa tie-
doista perustuu myös omakohtaiseen kokemukseen Jorvin sairaalan päivystys-
lisärakennuksen työmaalta. Työ tiivistyy lopussa yhteenvetoon, jossa esitetään
yksi vaihtoehto ratkaisulle. Ratkaisu on kuitenkin koottavissa minkä tahansa
projektin mukaisesti sen lähtötietojen mukaan.
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2 AIKATAULU
2.1 Aikatauluttaminen
Aikataulu toimii hankkeen toteutuksen mallina. Aikataulu on tehtävien ajoituksen
ja ajankäytön suunnittelua. Aikataulua suunniteltaessa etsitään työn realistinen
toteutusmalli käytettävissä olevien tietojen perusteella. Aikataulussa on määri-
telty tavoitteita, joiden tulee olla realistisesti suunniteltuja sekä mitattavissa ai-
kaan ja tuotokseen sidottuina. Nämä tavoitteet koskevat tehtävien aloittamista
ja päättämistä aikataulun mukaisesti. (Mäki & Koskenvesa 2008, 18.)
Suunnitelma-aikatauluun sisältyy rakennussuunnittelun sisällön ja suunnittelun
ajoituksen kuvaus. Suunnitelmien toimittamisaikataulu laaditaan rakentamisvai-
hetta varten, ja se on osa koko hankkeen rakennussuunnitteluaikataulua. (Mäki
& Koskenvesa 2008, 18.)
2.1.1 Yleisaikataulu
Päätoteuttaja laatii työmaatoteutuksen perustan eli yleisaikataulun, joka on
yleisten sopimusehtojen (YSE 98) mukainen urakkasopimuksen työaikataulu,
jonka rakennuttaja hyväksyy. Edellytyksenä, että rakentaja voi laatia oman
yleisaikataulunsa on, että rakennuttaja on laatinut oman yleisaikataulunsa sekä
riittävät tekniset suunnitelma-asiakirjat ovat rakentajan tiedossa. Rakennuttajan
laatimassa yleisaikataulussa esitetään yleisesti eri rakennusvaiheiden keskei-
simmät tehtävät, hankinnat ja välitavoitteet.  (Mäki & Koskenvesa 2008, 18.)
Koko hankkeen suunniteltu työnkulku on tarkoitus kuvata yleisaikataulussa.
Työmaan toteutuksen ja ajoituksen ohjauksen mallina toimii päätoteuttajan
yleisaikataulu. Yleisaikataulu toimii lähtötietona myös tarkemman tason suunni-
telmille, kuten rakentamisvaihe- ja viikkoaikatauluille, sekä tehtäväsuunnittelulle.
Yleisaikataulu on hankkeen työnaikaisen valvonnan peruste sekä työmaan kes-
keisin eri osapuolten välinen informaatioväline. Onnistunut hankkeen toteutus
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edellyttää suunnitelma-aikataulun, hankinta-aikataulun ja työmaan yleisaikatau-
lun yhteentoimivuutta. (Mäki & Koskenvesa 2008, 27.)
Heti urakkasopimuksen solmimisen jälkeen laaditaan yleisaikataulu. Se laadi-
taan kuitenkin ennen rakennustyön alkamista tai kun päätös rakentamisen aloit-
tamisesta on tehty. Yleisaikataulun laativat hankkeen työpäällikkö, työnsuunnit-
telija tai työmaainsinööri sekä vastaava työnjohtaja. (Mäki & Koskenvesa 2008,
27.)
2.1.2 Rakentamisvaiheaikataulu
Rakentamisvaiheaikataulun tarkoituksen on varmistaa yleisaikataulun saavut-
taminen. Se laaditan tietylle ajanjaksolle tai rakentamisvaiheelle. Rakentamis-
vaiheaikataulu antaa puitteet viikkoaikataulujen laadintaan, ja sen lähtötiedot
tulevat yleisaikataulusta. (Mäki & Koskenvesa 2008, 28.)
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan rakentamisvaiheille, kuten maarakennus-
ja perustus-, runko-, sisävalmistus- sekä luovutusvaiheelle tai 2–6 kuukauden
pituisille ajanjaksoille. Laadintavastuu on aina työmaalla. Rakentamisvaiheen
aikataulu toimii työmaan keskeisenä ohjausvälineenä toisaalta tarkkuutensa ja
toisaalta yleisyytensä tähden. (Mäki & Koskenvesa 2008, 28.)
Tärkeimmät sivu- ja aliurakoiden tehtävät tulee myös esittää rakentamisvaiheai-
kataulussa mitoitettuna, tahdistettuna ja riippuvuuksiltaan rakennusteknisten
töiden kanssa yhteen sovitettuna. Aikataulutavoitteisiin tulee myös sitoutua yh-
dessä, joten sivu- ja aliurakoitsijoiden työt suunnitellaan yhteistyössä näiden
urakoitsijoiden kanssa. (Mäki & Koskenvesa 2008, 30.)
Työjärjestys rakentamisvaiheaikataululle suunnitellaan yleisaikataulun puittei-
den mukaan siten, että nimikkeet jaetaan työlajeittain tai työkokonaisuuksittain
(Mäki & Koskenvesa 2008, 30).
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2.1.3 Viikkoaikataulu
Viikkoaikataulu toimii sivu- ja aliurakoitsijoiden toimintaohjeena sekä työkuntien
etumiesten tiedonlähteenä. Sen tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikajänteel-
lä työn tavoitteiden toteutuminen, resurssien tehokas käyttö sekä niiden riittä-
vyys. (Mäki & Koskenvesa 2008, 31.)
Tavoitteet selvittää vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö rakentamisvaihe- tai
yleisaikataulun perusteella. Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi tietty ra-
kenne ja sen valmius tiettynä päivänä. Tavoitteiden lisäksi selvitetään, miten
niihin voidaan päästä ottaen huomioon käytettävissä olevat resurssit, resurssien
lisätarve ja vapautumiset. Myös yhteistyö muiden työnjohtajien töiden kanssa
tulee varmistaa. (Mäki & Koskenvesa 2008, 31.)
Viikkoaikataulun laadinta tapahtuu viikoittain, ja se laaditaan kerrallaan 1–3 vii-
koksi eteenpäin tehtävien mukaan. Alustavat viikkoaikataulut, jotka kunkin työ-
kohteen työnjohtaja on laatinut, sovitetaan yhteen ja yhdistetään vastaavan
työnjohtajan johdolla. Suunniteltujen ja toteutuneiden tehtävien vertailulla voi-
daan arvioida viikkotasolla aikataulujen ja suunnitelmallisen toiminnan tasoa.
(Mäki & Koskenvesa 2008, 31.)
2.1.4 Tehtäväsuunnittelu
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena on varmistaa yksittäisen rakennustyömaan teh-
tävän ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä niiden laatuvaatimusten saa-
vuttaminen, jotka tehtävälle on asetettu. Tehtäväsuunnittelu koostuu kokonais-
valtaisesta suunnittelusta ja toteutuksen ohjauksesta suunnitelman mukaisesti.
Suunnitelma tulee laatia hyvissä ajoin ennen tehtävän aloitusta. Tehtäväsuunni-
telma aliurakoille tai työkaupoille laaditaan ennen urakoista tai työkaupoista so-
pimista. (Mäki & Koskenvesa 2008, 33.)
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3 HANKINTA
Suunnitteluaikataulun ja työmaan rakennusaikataulun sitoo yhteen hankintojen
suunnittelu. Hankintojen ajoituksen määrää työmaan rakentamisaikataulu, mut-
ta hankintoja varten tarvitaan suunnitelmat riittävän ajoissa. (Mäki & Koskenve-
sa 2008, 18.)
Hankinta tarkoittaa rakennustuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja palve-
lupanosten määrittelyä ja ostamista. Hankinnat voidaan luokitella lukuisilla eri
tavoilla riippuen painotettavasta näkökannasta. Luokitteluperusteena voi toimia
hankintatapa, hankintasisältö, maksuperuste, toimittajan laaduntuottokyky, han-
kintasuhteen kesto, hankinnan vaatima suunnittelutarve tai hankinnan kiireelli-
syys. (Junnonen & Kankainen 2001, 6.)
Junnosen ja Kankaisen Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirjassa (2001)
hankinnat on luokiteltu hankintasisällön ja hankinnan vaatiman suunnittelutar-
peen perusteella kuuteen luokkaan (taulukko 1).
Taulukko 1. Hankintojen luokittelu (Junnonen & Kankainen 2001, 6.)
Aliurakkasopimus
Vuokrasopimus
Konsulttisopimus
Suunnittelusopimus
Kuljetussopimus
 vakio
rakennustuote
pienhankinta
vakio
aliurakka
kohdekohtainen
aliurakka
vakio
palvelu
kohdekohtainen
palvelu
VAKIO KOHDEKOHTAINEN
SOPIMUSTYYPPIHANKINTATYYPPI
kohdekohtainen
rakennustuote Hankintasopimus
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3.1 Hankintatyypit
3.1.1 Aliurakka
Aliurakka on hankintatyyppi, johon kuuluu työpanoksen lisäksi usein myös ra-
kennustuotteiden hankinta. Aliurakan sopimusehtoina käytetään yleensä Ra-
kennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 98). Aliurakasta solmitaan urakkaso-
pimus. Sopimukseen ja sopimusprosessiin tulee kiinnittää huomiota, sillä Suo-
messa ei ole urakkasopimuksia säätelevää lainsäädäntöä. Rakennusalalla tar-
joukset ja sopimukset voivat olla vapaamuotoisia kirjallisia tai suullisia sopimuk-
sia. Suullinen sopimus on myös pitävä, mutta sitä voi olla vaikea näyttää toteen.
Kaikki tarjoukset ja sopimukset tulisi aina tehdä kirjallisina, jotta kaikkien osa-
puolien on helppo tarkistaa, mitä on sovittu. Kirjallisesta sopimuksesta on myös
hyötyä mahdollisessa riitatilanteessa. Sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen
annetusta myöntävästä vastauksesta. (Junnonen & Kankainen 2001, 8-9.)
Aliurakat voivat perustua joko kausisopimuksin tai kirjallisiin tarjouspyyntöihin.
Jos aliurakka perustuu kausisopimukseen, tulee urakkaa täsmentää vielä erik-
seen kirjallisin tilauksin, joissa otetaan huomioon kohdekohtaiset erityisvaati-
mukset. (Junnonen & Kankainen 2001, 8-9.)
Sopimusprosessi on jaettavissa kahteen osaan (kuva 1): ensimmäinen osa si-
sältää vaiheet, jotka johtavat aliurakkasopimuksen syntymiseen, ja toinen osa
puolestaan kuvaa menettelyn asioiden hoitamiseksi sopimuksen voimassaolo-
aikana. (Junnonen & Kankainen 2001, 8-9.)
Sopimussisältöön vaikuttavat aliurakkaan kohdistuvat tavoitteet ja vaatimukset.
Kun sopimus on tehty, osapuolten käytettävissä ovat vain ne ohjauskeinot, jotka
on määritelty sopimuksessa ja sopimusehdoissa. (Junnonen & Kankainen 2001,
8-9.)
Aliurakan kustannuksiin voidaan vaikuttaa pääasiassa ennen sopimuksen te-
koa. Sopimuksessa luodaan ehdot aliurakan ajalliselle ja laadulliselle toteutuk-
13
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Jokinen
selle, ja sopimuksen teon jälkeen aliurakoitsijan toimintaan voidaan vaikuttaa
sopimuksen suomissa rajoissa. (Junnonen & Kankainen 2001, 8-9.)
Kuva 1. Aliurakan sopimusprosessi (Junnonen & Kankainen 2001, 9.)
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3.1.2 Rakennustuotehankinta
Rakennustuotehankintoihin katsotaan hankinnat, joihin sisältyy korkeintaan hy-
vin vähäinen määrä työmaalla tehtävää asennustyötä Rakennustuotehankin-
noista tehdään hankintasopimus, jossa materiaalin tai tuotteen toimittaja sitou-
tuu luovuttamaan sovitun tuotteen määräaikana tai määräajassa vastiketta vas-
taan. Tuote voi olla suunnitelmien mukaan tehty tai yleisessä myynnissä oleva
esine tai materiaali. Pääpaino hankinnassa on tuotteen ostamisessa ja omis-
tusoikeuden saamisessa tuotteeseen. Aliurakan tavoin sopimusprosessi on ja-
ettavissa kahteen osaan (kuva 2). (Junnonen & Kankainen 2001, 10.)
Rakennustuotehankinnat perustuvat kirjallisiin tarjouspyyntöihin ja tarjousten
hyväksymiseen, kausisopimuksiin tai puhelintilauksiin. Rakennustuotehankinto-
ja suunnitellaan, jotta pystytään huolehtimaan hankintojen edullisesta, määrälli-
sesti oikeasta ja ajallisesti työn etenemiseen nähden sopivasta suorituksesta.
(Junnonen & Kankainen 2001, 10.)
Kausisopimuksessa toimittajan kanssa tehdään sopimus jonkin tietyn tuotteen
tai palvelun toimittamisesta sovittuun hintaan. Tämän kaltaisia tuotteita ovat
esimerkiksi puutavara, betoni ja eristeet. Kausisopimukset voidaan sopia vuosit-
tain tarjouksien perusteella. (Junnonen & Kankainen 2001, 10.)
15
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jenni Jokinen
Kuva 2. Rakennustuotehankinnan sopimusprosessi (Junnonen & Kankainen
2001, 11.)
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3.1.3 Pien- ja varastohankinnat
Pienhankinnat perustuvat viikoittain työmaalla havaittujen puutteiden johdosta
tilattujen tai itse haettujen rakennusmateriaalien hankintaan. Pienhankintojen
määrää tulisi vähentää. Pienhankinnat voidaan hoitaa sisällyttämällä ne muihin
hankintoihin ja keskittämällä loput pienhankinnat muutamalle toimittajalle. Kun
pienhankintoja sisällytetään muihin hankintoihin, niiden määrää voitaisiin vähen-
tää. (Junnonen & Kankainen 2001, 11-12.)
Pienhankinnat voidaan hoitaa puhelintilauksina tai noutona. Ennen hankintaa
on kuitenkin varmistettava, ettei tarvittavaa materiaalia tai tarviketta ole yrityk-
sellä varastossa. Noutoja keskittämällä voidaan alentaa kuljetuskustannuksia.
Yrityksen hankintaosasto valmistelee ja hoitaa varastohankinnat. Työmaalla
varastoidaan käyttötarvikkeita, jotka ovat lajikemäärältään suppeita, mutta silti
usealla työmaalla käyttökelpoisia. (Junnonen & Kankainen 2001, 11-12.)
3.1.4 Palveluiden hankinta
Työmaatason hankinnoista yleisimmät palvelut ovat erilaiset työmaapalveluihin
liittyvät palvelut, kuten nosto- ja konepalvelut. Näiden lisäksi voidaan hankkia
erilaisia asiantuntijapalveluita, kuten suunnittelu-, mittaus- ja pohjatutkimuspal-
veluita. (Junnonen & Kankainen 2001, 12.)
Palvelu voidaan hankkia vuokra- tai urakkasopimuksella, jotka eroavat toisis-
taan vastuukysymysten ja velvollisuuksien osalta. Urakoinnissa urakoitsija vas-
taa omasta työnjohdostaan ja vastuustaan työtuloksen aikaansaamiseksi. Vuok-
rauksessa tilaajalla on sekä työnjohto että vastuu työkokonaisuuden saavutta-
misesta. Urakan ja vuokrauksen välinen ero on hyvä pitää mielessä selkeänä,
jotta vältytään tarpeettomilta epäselvyyksiltä vastuukysymysten kohdalla. (Jun-
nonen & Kankainen 2001, 12.)
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4 KUSTANNUKSET
4.1 Kustannuslaskenta
Kustannuslaskenta määrittää hankekustannukset eli kustannukset, jotka aiheu-
tuvat hankkeen toteuttamisesta. Kustannuslaskelmat kattavat kaikki urakkaan ja
sen toteuttamiseen kuuluvat asianmukaiset kustannukset. Kustannuslaskelma
hinnoitellaan sen hetkiseen hintaan ilman arvonlisäveroa. (Lindholm 2009, 21.)
Kustannuslaskelma tehdään esimerkiksi silloin, kun päätetään osallistua tar-
jouspyynnön pohjalta kyseiseen tarjouskilpailuun. Kustannuslaskelma pitää si-
sällään laskettavan kokonaisuuden rajauksen ja määrittämisen perehtymällä
kohteen asiakirjoihin, kustannuslaskelman kokoamisen sekä kustannuslaskel-
man tarkastukset (kuva 3). (Lindholm 2009, 21.)
Kustannuslaskelman lähtötietoina toimivat tilaajan lähettämät tarjouspyyntö-
asiakirjat. Rakennusalalla vakiintuneita tarjouspyyntöasiakirjoja ovat tarjous-
pyyntökirje, urakkaohjelma ja urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo ja tarjouslo-
make sekä tekniset asiakirjat. (Lindholm 2009, 21.)
Tarjous- tai kustannuslaskennasta vastuussa olevan henkilön on perehdyttävä
asiakirjoihin ja suunnitelmiin huolella ja pyrkiä saamaan yleiskuva hankkeesta.
Erityisesti rakennusselitys ja erikoistöitä koskevat työselitykset tulee käydä huo-
lella läpi ja samalla laittaa merkille merkittävät hankinnat ja erikoiset työt. (Lind-
holm 2009, 21.)
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Kuva 3. Kustannuslaskennan vaiheet (Lindholm 2009, 22.)
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4.2 Määrien mittaus
Määrien mittaus tapahtuu Talo 80-, Talo 90- tai Talo 2000 -
määrälaskentaohjeen mukaan. Määriä laskiessa suoraan mitattavissa olevat
määrät saadaan suunnitelmista suoraan mittalukuna tai laskutoimituksen avulla.
Puutteellisten suunnitelmien vuoksi kaikkia rakennusosarakenteita ei voida
muuttaa täysin vastaamaan tuotesuunnitelmia vielä tarjouslaskentavaiheessa.
Määriä joudutaan tämän vuoksi arvioimaan, ja siihen käytetään yritystiedostos-
sa valmiina olevaa suunnitteluratkaisultaan lähinnä vastaavaa rakennetta. Tois-
tuvissa määrissä, kuten esimerkiksi silloin, kun sama huone on useassa kerrok-
sessa, mitataan ja lasketaan toistuvan perusosan määrät ja kerrotaan perusosi-
en lukumäärällä. (Lindholm 2009, 24.)
4.3 Tuotantovaiheen kustannuslaskenta
Tuotantovaiheen kustannuslaskenta alkaa urakoitsijan saadessa tilaajalta tar-
jouspyynnön. Laskennan tavoitteena on hankkeen toteutuksesta aiheutuvien
todennäköisten kustannusten määrittäminen. (Lindholm 2009, 38-45.)
Kustannusarvio muodostaa tarjouksen ja tuotannon tavoitearvion perustan.
Kustannusarvioon lisätään tarjouksen lisäerot tarjousta varten. Sopimuksen
solmimisen jälkeen urakoitsija muokkaa kustannusarvion tavoitteelliseksi oh-
jeeksi työn taloudellista toteutusta varten. (Lindholm 2009, 38-45.)
Kuva 4. Hankekustannuslaskennan vaiheet (Lindholm 2009, 38-45.)
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Tavoitearvio ja yleisaikataulu muodostavat yhdessä mallin ja tavoitteen hank-
keen resurssien käytölle ja hankinnoille, joita täydennetään tehtäväsuunnittelun
avulla.  (Lindholm 2009, 38-45.)
Kohteen ja sen osien taloudellinen onnistuminen sekä määrät ja hinnat tarkiste-
taan toteutuneiden kustannusten jälkilaskennan avulla. Yrityksen kustannustie-
dostot päivitetään jälkilaskentaan perustuen palvelemaan uusien kohteiden kus-
tannusarvio- ja tarjouslaskentaa. (Lindholm 2009, 45-47.)
Jälkilaskennan tiedot kertovat, kuinka tarkasti kustannuslaskennat kuvasivat
toteutuvia kustannuksia. Toteutuneita kustannuksia on mahdollisuus hyödyntää
yrityksen tuotantoprosessin kehittämisessä ja kustannustietouden parantami-
sessa. Jälkilaskennassa analysoidaan toteutumatietojen poikkeamat tavoitear-
vioksi, ja tiedot tallennetaan kustannuslaskennan vaatimassa muodossa. (Lind-
holm 2009, 45-47.)
4.4 Lisä- ja muutostyölaskenta
Muutostyöt ovat urakkasuorituksen aikana rakennushankkeen toteutukseen
tulleita muutoksia, jotka eivät muuta oleellisesti urakkasuoritusta toisen luontoi-
seksi. YSE 1998:n mukaan urakoitsija on velvollinen toteuttamaan muutostyöt.
(Lindholm 2009, 48-49.)
Lisätyöt ovat alkuperäiseen rakennushankkeeseen kuulumattomia töitä, jotka
muuttavat alkuperäistä rakennushanketta niin paljon, että ei voida enää puhua
muutostöistä. Lisätöiden suorittaminen ei kuulu urakoitsijan velvollisuuksiin.
(Lindholm 2009, 48-49.)
Useasti rajan vetäminen lisä- ja muutostöiden välille on hankalaa käytännön
rakennushankkeessa. Suurista ja selkeistä lisätöistä urakoitsijan tulee tehdä
erillinen lisätyölaskelma ja antaa erillinen lisätyötarjous, jonka tilaaja hyväksyy
tai hylkää. Kun lisä- ja muutostyöt ovat laajuudeltaan pienehköjä, voidaan ne
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käsitellä kustannuslaskennan näkökulmasta samalla tavalla. (Lindholm 2009,
48-49.)
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5 ESIMERKKIKOHDE
5.1 Pohjatietoa
Esimerkkikohteena toimii Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Jor-
vin Sairaalan päivystyslisärakennushanke, joka käsittää Jorvin sairaalaan ra-
kennettavan lisärakennuksen ja nykyisen rakennuksen liityntäalueilla olevien
tilojen muutostyöt. Hankkeen suunnitelmien mukaan bruttoalaa oli 17 212 brm2,
kerrosalaa oli 12 510 kem2 ja tilavuutta yhteensä 77 392 m3. Hankkeen koko-
naisbudjetti oli n. 56 milj. €. Hankkeessa rakennuttajana toimi HUS-Kiinteistöt
Oy ja projektinjohtourakoitsijana toimi SRV Rakennus Oy. Kohde luovutettiin
rakennuttajalle 2.11.2015 (SRV Rakennus Oy, Projektisuunnitelma Jorvin sai-
raalan päivystyslisärakennus 2014, 5)
Kohde oli jaettu kolmeen lohkoon A, B ja C, joita rakennettiin järjestyksessä A-
C. Lisärakennuksessa oli viisi kerrosta, T-, K-, 1., 2. ja 3. kerros, sekä näiden
lisäksi rakennettiin helikopteritorni. T-kerrokseen sijoitettiin välinehuoltotilat sekä
henkilöstön pukutilat. K-kerroksessa oli lasten, sekä aikuisten päivystyspoliklini-
kat sekä näiden lisäksi tarkkailu- ja valvontahuoneita. Päivystys- ja vuodeosasto
olivat 1. kerroksessa, teho- ja palovammaosasto puolestaan 2. kerroksessa. 3.
kerros oli varattu ilmanvaihtokonehuoneille.
5.2 Kattokiinnitteiset kiinteät sairaalalaitteet
Kattoon kiinnitettäviä kiinteitä sairaalalaitteita tuli yhteensä 213 kappaletta. Jo-
kaisen laitteen alle kiinnitettiin teräksestä valmistettu kiinnityslevy tai -pukki.
Alun perin kiinnityslevyjä ja -pukkeja piti tulla vain muutamien laitteiden alle, ja
loput laitteet olisi kiinnitetty suoraan kattoon laitteen oman kattokiinnityslevyn
kanssa.
Yleisaikataulun mukaan kattokiinnityslevyjen asennus piti aloittaa lokakuussa
2014. Työmaalla ei kuitenkaan silloin ollut vielä yhtään kattokiinnityslevyä. Asi-
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aa alettiin tutkia tarkemmin ja huomattiin, että yhtään laitteen omaa kattokiinni-
tyslevyä ei voida suoraan kiinnittää jännepunoslaattaan, joka oli valittu välipoh-
jarakenteeksi. 1 198 mm leveässä jännepunoslaatassa oli neljä 100 mm leveää
kohtaa, joihin kattokiinnityslevy olisi voitu kiinnittää (kuva 5). Kattokiinnityslevy-
jen kiinnitysankkurien kohdat eivät kuitenkaan osuneet sallittuihin kiinnityspaik-
koihin. Tästä johtuen jokaisen kattokiinnitteisen KSL-laitteen alle jouduttiin
suunnittelemaan kiinnitysalusta, jonka kiinnitysankkurit osuisivat sallittuihin kiin-
nityskohtiin.
Kuva 5. Mittakuva jännepunoslaatasta, jossa näkyy sallitut kiinnityspaikat
Suunnitelmia erillisistä kattokiinnityslevyistä ja -pukeista alkoi tulla projektipank-
kiin Sokoprohon pieniä määriä kerrallaan. Suurin osa piirustuksista muuttui vielä
hieman maaliskuuhun 2015 mennessä. Konepaja- ja teräsrakenneurakointiyri-
tykseltä oli tilattu pukkien ja levyjen valmistus. Yritys valmisti kiinnitysosat käsi-
työnä jokaisen piirustuksen mukaisesti. Ensimmäisen erän osien valmistus kesti
noin kuukauden, jonka jälkeen saman yrityksen asentajat tulivat asentamaan
kiinnitysosia.
Kattokiinnityslevyt ja -pukit asennettiin kattoon suunnitelmien mukaan 4–8 kiila-
ankkurilla, jotka olivat osasta riippuen M14 tai M16 ja joiden pituus vaihteli 70–
110 mm. Kiila-ankkureille porattiin reiät kattoon merkityille paikoille, ja pukki tai
levy nostettiin paikalleen kanavanostinta apuna käyttäen.
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Kattokiinnityslevyjen ja -pukkien asennus oli tiedossa jo ennen kuin suurinta
osaa muusta tekniikasta alettiin asentaa. Kattoon oli merkitty paikat sairaalalait-
teille, mutta muita asennuksia tehtäessä oli arvioitu laitteen laipan koko väärin
ja muu tekniikka kulki liian läheltä asennuspaikkaa. Tekniikkaa jouduttiin pur-
kamaan huomattavia määriä, jotta kiinnityslevyt ja -pukit saatiin kattoon kiinni.
Myös alakattorunkoa purettiin pukki- ja levyasennuksen vuoksi.
Kattokiinnityslevyjen tuotanto, asennus ja tekniikan purkaminen asennusten
edeltä sekä tekniikan takaisin asennus aiheuttivat useiden satojentuhansien
eurojen suuruisen muutostyön rakennuttajalle.
5.3 Sairaalalaitteiden hankinta
Jorvin päivystyslisärakennuksen projekti toteutettiin projektinjohtourakkana,
mutta sairaalalaitteiden hankinta jätettiin rakennuttajalle. Laitehankinta käynnis-
tyi syksyllä 2013, mutta laitehankinnan loppuunsaattaminen vei aikaa. (I. Huus-
konen, henkilökohtainen tiedonanto 29.1.2016.)
Laitteiden hankinnassa suuressa osassa olivat käyttäjät. Käyttäjät ovat sairaan-
hoidon ammattilaisia, jotka työskentelevät Jorvin sairaalassa. Käyttäjät tekivät
kohteen toiminnallista suunnittelua, eli tilojen käytön suunnittelua sairaanhoito-
työn ohessa. Toiminnallinen suunnittelu on vaativaa, ja tilojen käyttötarkoitukset
muuttuivat ja joitakin tiloja yhdistettiin, jotta saatiin tilojen käyttöaste nousemaan
riittävän korkeaksi.
Sairaalatilojen suunnittelussa on yksikkökeskeisen suunnittelun sijaan siirrytty
tarkastelemaan toimintoja kokonaisuuden kannalta potilas- ja prosessilähtöises-
ti. Jokainen potilaan hoitoprosessi on ainutlaatuinen tapahtuma, mutta potilai-
den hoidot voidaan ryhmitellä hoitoprosesseiksi, joilla on yhteneväisiä piirteitä.
Perusprosessien ryhmitteleminen edesauttaa toiminnan kokonaisvaltaista hah-
mottamista sekä resurssien, niin henkilökunnan kuin tilojen, jakamista eri tar-
peiden mukaan. (Toiminnallinen suunnittelujaos 2016)
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Toiminnallisen suunnittelun tarkoituksena on konkretisoida tarkemmin se, miten
toiminta ja prosessit toteutetaan ja organisoidaan. Teknisten suunnittelijoiden ja
arkkitehtien olisi hyvä olla mukana toiminnallisen suunnittelun aikana jakamas-
sa osaamistaan ja sisäistämässä palvelutuotannon suunnittelun perusajatukset.
(Tolkki, Kekomäki & Kekäläinen 2013, 4.)
Toiminnallinen suunnittelu vaikuttaa laitemäärittelyyn. Tilan käyttötarkoitus pitää
olla selvillä, jotta voidaan määritellä millaisia sairaalalaitteita tila tarvitsee ja
minkä tasoinen huoneen varustelun tulee olla.
Ongelmana on se, että KSL-laitteita ei haluta hankkia liian aikaisin. Käyttäjät
etsivät koko ajan parasta mahdollista ratkaisua, ja sen vuoksi laitetietoa ei ole
saatavilla silloin, kun se olisi rakentamisen kannalta optimaalista, eli heti kun
runko on valmis ja ennen kuin talotekniikka-asennukset alkavat. (I. Huuskonen,
henkilökohtainen tiedonanto 29.1.2016.)
Tilaajan tulisi kartoittaa jo hankesuunnitteluvaiheessa, millaisia laitteita ollaan
hankkimassa. Tässä tapauksessa on vain se ongelma, että joskus suunnittelun
ja asennusten välissä voi olla useampi vuosikin. Tuona aikana lääkintälaitteiden
tekniikka voi jo muuttua radikaalisti. (E. Kopra, henkilökohtainen tiedonanto
5.2.2016.)
Jorvin projektissa rakennuttaja hankki sairaalalaitteet, mikä on hyvä, sillä ura-
koitsija ei voi tietää, mitä käyttäjät todella haluavat, eikä urakoitsijalla ole paljoa
kokemusta tai tietoa sairaalalaitteista. Toisaalta laitehankinta voitaisiin sisällyt-
tää myös urakkaan ainakin projektinjohtomallissa, sillä rakennuttajalla on tässä
mallissa hyvä mahdollisuus olla vaikuttamassa hankintaan.
5.4 Sairaalalaitteiden aikataulutus
Laitehankinta Jorvissa käynnistyi jo syksyllä 2013. Laitteilla on pitkät toimitus-
ajat, eikä kaikkia laitteita edes tiedetä vielä projektin alussa, sillä uuteen sairaa-
laan halutaan viimeisintä tekniikkaa, jolloin sairaalalaitteiden tilausta venytetään
viimeiseen asti, jotta saadaan varmasti uusinta mallia olevat laitteet.
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Yleisaikatauluun oli merkattu laippa-asennusten ajankohdaksi lokakuu 2014,
mutta tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, sillä levyt eivät olleet tuotan-
nossa vielä silloin. Laitteita alkoi tulla työmaalle kesän alussa, kun teräsraken-
neurakoitsijan suorittamat kiinnityslevyasennukset olivat loppusuoralla.
Ongelmia aikataulun pitävyyden kanssa oli mm. niissä tilanteissa, kun jo valmii-
ta kiinnityslevyjä jouduttiin muokkaamaan. Usein virhe ei johtunut teräsraken-
neurakoitsijasta eikä suunnittelukonsultista, vaan laitteiden lähtötiedot olivat
muuttuneet kesken projektin, eivätkä ne olleet kulkeutuneet suunnitelmiin asti.
Aikataulusuunnittelu ei aina onnistu, sillä tilaajan käyttäjät voivat tuoda viime
hetkellä uusia laitetietoja, joihin ei ole varauduttu. Asia on kuitenkin nykyisin
paranemaan päin, koska tilaajan hankintoja huomioidaan riittävän ajoissa. (E.
Kopra, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2016)
Ongelmana on myös tehtävien yhteensovitus, sillä talotekniikka- ja alakatto-
asennukset osuvat usein kiinteiden kattokiinnitteisten sairaalalaiteasennusten
tielle. Jos talotekniikka-asennukset ovat liian lähellä laitteen kiinnityskohtaa tai
alakatto on ummistettu liian lähelle laitetta, joudutaan näitä jo valmiita asennuk-
sia purkamaan. Kaikki muutokset aiheuttavat aina lisäkustannuksia sekä mah-
dollisia aikataulun venymisiä.
Kiinteitä kattokiinnitteisiä sairaalalaitteita ei myöskään tule ottaa työmaalle liian
aikaisin, vaikka asennukset ovatkin yleensä aikaa vieviä. Laitteiden asennus
tulisi ajoittaa niin, että kaikki kytkennät, mitä laite vaatii, olisi kerralla tehtävissä,
jottei työmaalle erikseen tulevia asentajia tarvitsisi kutsua montaa kertaa laitetta
asentamaan. Laitteet ovat kalliita ja ne tulee suojata, jotta laitteeseen ei tule
ulkoisia vaurioita. Mitä enemmän työmaa on sisävaiheiltaan kesken laitteiden
asennushetkellä, sitä suurempi riski on siihen, että tuhansien eurojen arvoinen
laite vaurioituu jotenkin ennen luovutusta.
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6 RATKAISU
6.1 Aikataulu ja seuranta
Kaikki sairaalalaitteet tulisi ottaa huomioon jo yleisaikataulussa, jonka pääto-
teuttaja (esim. projektinjohtourakoitsija eli PJU) laatii, kuten Jorvissakin oli tehty.
Sairaalalaitteille tulisi varata myös oma tilansa rakentamisvaiheaikataulusta,
jotta asennukset voisi helpommin sovittaa yhteen muiden töiden kanssa ja tällä
varmistettaisiin yleisaikataulun saavuttaminen myös KSL-laitteiden osalta.
Sairaalalaitteiden tilauksen varmistumisen jälkeen on mahdollista arvioida toimi-
tusajankohdat, jolloin sairaalalaitteille voidaan laatia oma aikataulunsa, kuten
liitteessä 1, jossa on eriteltynä kattokiinnitteiset KSL-laitteet, jotka vaativat erilli-
siä laippa-asennuksia. Liitteessä 1 on arvioitu useiden KSL-laitteiden toimitus-
ja asennusaikataulua.
Kun kattokiinnitteisten KSL-laitteiden aikataulu ja koko muukin aikataulu on hy-
väksytty, voi kattokiinnitteisten KSL-laitteiden laippa-asennusten seurannassa
käyttää Jorvin projektiin laadittua seuranta Excel-taulukkoa. Taulukkoa voi
muokata projektin mukaiseksi. Taulukossa on eritelty kaikki kattokiinnitteiset
KSL-laitteet huoneittain, kerroksittain ja lohkoittain. Taulukkoon merkitään, onko
asennus esteellinen, kesken vai valmis, minkä mukaan taulukko määrittää ker-
roksen valmiusasteen kattokiinnitteisten KSL-laitteiden laippa-asennuksen osal-
ta. Päivämääräksi merkitään se päivä, milloin asennus on tarkistettu. Kun asen-
nus on merkitty valmiiksi, ei päivämäärää enää muuteta, jolloin päivämäärä ker-
too, milloin kunkin laitteen laipan asennus on saatettu loppuun. Seurantatauluk-
ko edellyttää joko asentajien päivittäistä raportointia, mitä laippoja he ovat kiin-
nittäneet tai esimerkiksi viikoittain tai joka toinen päivä tehtävää tarkastuskier-
rosta työmaalla laippojen osalta. Mitä harvemmin taulukkoa päivittää ja tarkas-
tuskierroksia tekee, sitä epätarkemmin taulukko kertoo laippojen asennuspäi-
vämäärät. Liitteessä 2 on ote seurantataulukosta.
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KSL-laitteille voi laatia myös yleisen tehtäväsuunnitelman helpottamaan asen-
nusta. Tehtäväsuunnitelma voi olla yleinen kaikille KSL-laitteille, ja sitä voidaan
tarkentaa laitekohtaiseksi tai asennuskohtaiseksi laitteesta ja asennustavasta
riippuen.
6.2 Hankinta
KSL-laitteilla useasti käsitetään vain lääkintäteknisiä laitteita, vaikka kyseessä
on muitakin tuotteita, joista lääkintätekniset laitteet ovat vain yksi osa. KSL-
laitteet käsittävät lääkintäteknisten laitteiden lisäksi osastokeittiöt, ruostumatto-
mat teräskalusteet eli RST-kalusteet, lääkekaapit, erikoiskalusteet sekä potilas-
tilojen kalusteet jne.
KSL-laitteiden hankinta kannattaa esimerkiksi projektinjohtourakkamallissa jät-
tää rakennuttajalle vähintään lääkintäteknisten laitteiden osalta, vaikka yleensä
projektinjohtourakkamallissa projektinjohtourakoitsija vastaa myös varsinaisesta
rakennustyöstä tekemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä. Koska projektin-
johtourakoitsijalla ei mahdollisesti ole riittävää tietotaitoa laitteiden tilaukseen,
eikä se voi tietää hyvin käyttäjien tarpeita rakennuttajan tilatessa ainakin lääkin-
tätekniset laitteet vältytään väärinymmärryksiltä ja saadaan käyttäjiä parhaiten
palvelevat laitteet.
Edellytyksenä, että rakennuttaja voi tehdä hankinnat hyvissä ajoin ja voidaan
alkaa suunnittelemaan kattokiinnitteisten KSL-laitteiden laippoja, tulee toimin-
nallisen suunnittelun olla hyvällä mallilla, ja suunnitelmien lääkintäteknisiä KSL-
laitteita koskien olla valmiina. Tällöin tulee tietää, mitä tiloja hanke sisältää ja
minkälaisia lääkintäteknisiä laitteita tilat vaativat ja kuinka paljon. Kun käyttäjät
ovat suuressa osassa toiminnallisessa suunnittelussa, tulisi käyttäjien keskittää
huomionsa siihen, että toiminnallisen suunnittelun loppuun vieminen ei veisi
pidempään kuin on tarvetta.
Rakennuttajan tehdessä lääkintäteknisten KSL-laitteiden hankinnat tulee yhteis-
työn ja yhteydenpidon olla tiivistä rakennuttajan, pääurakoitsijan sekä laitetoi-
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mittajan välillä. Aikataulutiedot pitää kulkea urakoitsijalta laitetoimittajalle asti ja
toisin päin.
Kattokiinnitteiset KSL-laitteet kannattaa hankkia asennettuna, eli laitetoimittaja
toimittaa laitteen työmaalle ja samasta paikasta tulevat ammattitaitoiset asenta-
jat, jotka tuntevat laitteen ja sen asennustavan. Myös kattokiinnitteisten KSL-
laitteiden kiinnitysosa-asennus tulee pyrkiä hankkimaan asennettuna. Kiinni-
tysosien eli laippojen valmistajilla sekä asentajilla on myös pätevyys muokata
tarvittaessa ja työmaan olosuhteiden salliessa laippaa työmaalla.
Jos hankinta halutaan sisällyttää esimerkiksi projektinjohtourakkamallissa urak-
kaan, kuten kaikki muut hankinnat, tulee urakoitsijan apuna olla käyttäjän edus-
taja sekä rakennuttajalta joku, joka tuntee KSL-laitteet ja tietää, mitä käyttäjät
haluavat. Yhteistyön täytyy olla tässä tapauksessa saumatonta, koska urakoitsi-
jalla ei ole tietotaitoa lääkintäteknisistä laitteista. Ratkaisulla vältyttäisiin välikä-
siltä, kun suunnitellaan aikataulua ja kun laitteita aletaan toimittaa työmaalle ja
asentamaan.
6.3 Kustannukset
Kun rakennuttaja hankkii lääkintätekniset KSL-laitteet, ei urakoitsijan tarvitse
huolehtia kustannuksista niihin liittyen. Kattokiinnitteisten sairaalalaitteiden arvi-
oidun määrän laskemalla on mahdollista määritellä kustannukset, jotka aiheutu-
vat kiinnitysosista. Kun kiinnitysosat koostuvat teräslevystä, pulteista ja mutte-
reista sekä valmistus- ja asennustyöstä, on mahdollisen aliurakoitsijankin hel-
pompi antaa tarjous määrien perusteella kustannuslaskentavaiheessa.
Muutos- ja lisätöiden kurissa pitämiseksi tulisi kattokiinnitteisten KSL-laitteiden
määrät ja kiinnitysosien koot arvioida jo hankesuunnitteluvaiheessa, mikä saat-
taa olla hankalaa niin aikaisessa vaiheessa. Määrät ja kiinnitysosien koot olisi
hyvä tarkentaa hankesuunnitteluvaiheessa luodun listan pohjalta mahdollisim-
man tarkasti kustannuslaskentavaiheessa. Työtä helpottaisi, jos tiedettäisiin
mahdollisesti laitetoimittajat jo tässä vaiheessa. Laitetoimittaja voisi vahvistaa
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laitteen kiinnityslaipan mallin ja mitat, jotta alustavaa suunnittelua kattokiinni-
tysosille voitaisiin tehdä jo kustannuslaskentavaiheessa.
Jos urakka sisältäisi myös lääkintäteknisten KSL-laitteiden hankinnan, voitaisiin
laitteet sisällyttää kustannusarvioon. Jos laitteet ovat arvioitua kalliimmat tai
edullisemmat, voidaan summa tasata suuntaan tai toiseen. Tässä tapauksessa
kustannuslaskija saattaisi tarvita konsultointia KSL-laiteasiantuntijalta, joka osaa
arvioida kustannuksia.
6.4 Välipohjalaatta
Välipohjalaatan ratkaisuksi olisi hyvä massiivinen paikalla valettu laatta, mutta
ongelmaksi voi muodostua liian lyhyet jännevälit.
Ontelolaatta on taas kiinteiden kattokiinnitteisten sairaalalaitteiden jälkikiinnityk-
sen osalta hankala, eikä se tue sairaalan muuntojoustavuutta. Lisäksi ontelo-
laattojen värähtely saattaa olla ongelma kuvantamis- ja leikkaussalitiloissa. Nii-
den niin sanottu äänimaailma on myös huono sairaalaympäristössä. Usein
myös esim. kuvantamistiloissa voidaan kiinnitykset joutua viemään laatan läpi ja
vastakappaleet jäävät yläpuolisen pintavalun sisälle, ja niitä on jälkikäteen han-
kala poistaa tai siirtää.
Kuorilaattojen etuna on muuntojousto, mutta haittana ovat alapuolen kiinnityk-
set, sillä kuorilaatta vaatii ylimääräiset tuet kiinnityksille, koska esim. ankkureita
ei voi upottaa usein 20-30mm enempää laatan sisälle.
Välipohjana toimii parhaiten kuorilaatta jännepunoksilla sekä paikallavalu. Täs-
sä ratkaisussa tulee vain suunnitella ajoissa ja hyvin kiinnitysosat, joihin katto-
kiinnitteiset KSL-laitteet saadaan asennettua.
6.5 Mahdolliset ongelmat
Vastuullisen suunnittelijan tulisi olla hyvin tietoinen mahdollisista sairaalalai-
teasennuksen ongelmista, kun suunnittelua aloitetaan. Suunnitteluvaiheessa
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tulee ottaa monia asioita huomioon, ja silloin olisi jo hyvä tietää sairaalalaittei-
den paikkoja ja määriä. Tähän ei kuitenkaan aina ole mahdollista päästä, sillä
toiminnallinen suunnittelu ei välttämättä ole edennyt silloin vielä niin pitkälle. Jos
vastuullinen suunnittelija joutuu keskittymään liian moneen asiaan yhtäaikaisesti
tai hänelle luodaan liian kova aikataulullinen paine, saattavat sairaalalaitteiden
kiinnityksien suunnittelu jäädä toisarvoiseksi, jolloin ratkaisut eivät ole mahdolli-
sesti kaikkein parhaimpia tai pitkälle ajateltuja.
Laitteiden tarve muodostuu tarvittavien tilojen perusteella. Käyttäjät miettivät
tarveselvitysvaiheessa hoitoprosesseja ja sitä, millaisia tiloja niitä varten tarvi-
taan. Myös tilatyyppi määrittelee tiettyjä varusteita ja hoitotapa määrittelee lo-
put. Myös arkkitehtuurilla on vaikutusta valittuihin varusteisiin. Jos huoneen
muoto tai ikkunat rajoittavat esimerkiksi seinille tulevien laitteiden käyttöä, voi-
daan osa tai kaikki niiden seinille tulevien laitteiden toiminnat sijoittaa kattoon
kiinnitettävään kattokeskukseen. Lukuisat erikoisvarusteet puolestaan määräy-
tyvät potilaspaikalla tehtävän hoidon perusteella, joihin kuuluu useita kattokiin-
nitteisiä laitteita. Näiden syiden vuoksi varusteiden ja laitteiden tarkka määrittely
etukäteen on joskus tai lähes aina haasteellista, varsinkin kun käyttäjät miettivät
hoitoprosesseja melkein käyttöönottoon asti.
Laitteiden paikat tulisi merkitä selvästi kattoon, jotta talotekniikka-asennukset
eivät menisi ristiin niiden kanssa. Kattoon tarvitsisi merkitä riittävän suuri ympy-
rä tai alue, joka kertoisi talotekniikka-asentajille, että kyseisen alueen läpi tai
välittömästä läheisyydestä ei viedä mitään.
Suunnittelijoiden tulisi myös kiinnittää tähän huomiota. Usein suunnitelmissa on
päällekkäisyyksiä. Jos sairaalalaitteen paikka on tiedossa, ei sen alta esimer-
kiksi ole mahdollista vetää viemärilinjaa, sillä on hyvin todennäköistä, että laite
laskeutuu alakaton alapuolelle holvista, jolloin viemäriputki on tiellä.
Kiinnitysosien suunnittelussa varsistot saattavat olla ongelma varsinkin silloin,
jos kyseessä on useampi varsinen tai nivelinen tuote. Tällöin kiinnitysosalle
muodostuu enemmän momenttia kuin varrettomasta laitteesta, joka menee vain
suoraa alaspäin. Muun muassa kattokeskukset painavat paljon, ja niihin saa
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ripustaa suuria taakkoja keskuksen oman painon lisäksi. Kuvissa 6 ja 7 näkyy
varrellisen kattokeskuksen ja varrettoman katosta tulevan kattokeskuksen laip-
pojen eron. Varrellisen laitteen kattokiinnikkeessä on otettu huomioon laitteen
aiheuttama momentti. Kattokiinnike vie huomattavasti enemmän tilaa, mikä voi
olla ongelma, jos alakaton ja holvin välinen tila on matala.
Muutokset, joita tulee laitteisiin ja niiden asennukseen, pitäisi ennakoida. Pitäisi
tietää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, millaisen kiinnitysosan laite vaatii
ja paljonko se vie tilaa holvin ja alakaton välistä. Muutokset aiheuttavat yleensä
vahinkoa, ja pahimmassa tapauksessa ne unohtuvat joistain suunnitelmista,
kun laitteita on paljon ja kiinnitysosat ovat kullekin laitteelle erilaisia. ”Kaikki
muutokset aiheuttavat aina lisäkustannuksia ja siksi ennakoimista tulisi korostaa
ja siihen kiinnittää huomattavasti enemmän resursseja nykyiseen verrattuna.”
(E. Kopra, henkilökohtainen tiedonanto 5.2.2016)
Kuva 6. Varrettoman kattokeskuksen kiinnityslevy asennettuna kattoon Jorvin
työmaalla.
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Kuva 7. Varrellisen kattokeskuksen kiinnityspukki asennettuna kattoon Jorvin
työmaalla.
6.6 Laipparatkaisu kuorilaatalle
Kun välipohjarakenteena on kuorilaatta, kuten esimerkiksi jännepunoslaatta,
voitaisiin kattokiinnitteisten KSL-laitteiden kohdalla käyttää seuraavaa menetel-
mää, joka on esitetty kuvassa 8.
Kun laitteen sijainti tiedetään, voidaan määrittää millaisella pulttijaolla laite saa-
daan kiinnitettyä holviin. Ensimmäisenä holviin kiinnitettäisiin teräslevy, jonka
ominaisuudet rakennesuunnittelija on määritellyt laitteen tietojen perusteella.
Teräslevy kiinnitetään holviin rakennesuunnittelijan määrittämällä pulttimäärällä
(kohta 1). Tässä teräslevyssä on hitsattuna 4-8 pulttia (rakennesuunnittelijan
määrittämänä), joihin voidaan kiinnittää seuraava kappale.
Holvissa kiinni olevaan teräslevyyn kiinnitetään irtonainen muunneltava kiinni-
tyskappale, jossa on reiät vastaamaan holvin vastakappaleen pulttijakoa.
Muunneltava kiinnityskappale voidaan asentaa teräslevyn pintaa vasten ja kiris-
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tää paikoilleen mutterein (kohta 2). Kyseistä levyä on mahdollisuus muuttaa,
kun on tiedossa, mitä tulevan sairaalalaitteen oma kiinnityslaippa vaatii.
Viimeisenä ennen laiteasennusta kiinnitetään laitteen oma kiinnityslaippa määri-
tellylle etäisyydelle keskimmäisestä muunneltavasta laipasta (kohta 3). Jos laite
vaatii johtojen yläpuolisen kulun, voidaan laitteen oma kiinnityslaippa jättää
hieman avoimeksi yläpuolelta, jotta johdot mahtuvat kulkemaan sieltä.
Kun laitetoimittajat ovat tiedossa, voidaan kiinnitysosia alkaa suunnittelemaan.
Tämä edellyttää, toiminnallisen suunnittelun niin hyvää valmiutta, että laitteiden
tarkat sijainnit voidaan määritellä. Laitteen tarkka sijainti vaaditaan ensimmäistä
kiinnitettävää teräslevyä varten, jotta siihen osataan porata oikeille kohdille rei-
ät, sen vuoksi etteivät esim. kiinnitykseen käytettävät kiila-ankkurit osu jänne-
punoksiin ja näin katko niitä.
Ratkaisu antaa myös laitteille muutosmahdollisuuksia, toisen levyn muutoksilla
tai tekemällä kokonaan uuden muunneltavan kappaleen. Ainoa asia, joka on
pysyvästi kiinni holvissa, on ensimmäinen teräslevy, joka on pultattu sinne kiila-
ankkureilla tai muulla vastaavilla.
Kuva 8. Laipparatkaisu kuorilaatalle.
Toisena vaihtoehtona laipparatkaisulle on sama ratkaisu, johon on lisätty siirto-
mahdollisuus. Tämä vaihtoehto kuitenkin pienentää entisestään holvin ja alaka-
ton välistä tilaa ja saattaa siten vaikeuttaa talotekniikka-asennuksia.
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Laitteen tarkkaa sijaintia ei tarvitsisi määritellä niin aikaisessa vaiheessa jos 1.
laippaa ei asennettaisikaan suoraan kiinni holviin. Ainoastaan pitäisi määritellä,
mille puolelle huonetta laite tai laitteet olisivat tulossa ja mitkä ovat suurpiirteiset
kohdat. Jolloin näiden kohtien yli kuorilaatan sallittuihin kiinnityskohtiin voitaisiin
asentaa rakennesuunnittelijan määrittelemät teräsputket tai U-profiilit. Kun lait-
teen tarkka kohta olisi määriteltävissä, voisi katossa jo oleviin profiileihin kiinnit-
tää kuvan 9 laipparatkaisun laipat 1, 2 ja 3.
Tämä toinen vaihtoehto saattaisi kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia, kun talotekniik-
ka-asentajat tulevat tekemään omia asennuksiaan varsinkin, jos holvin ja alaka-
ton välinen tila on matala ja asennuksilla on jo ennestään ahtautta.
Teräsputkiratkaisu mahdollistaisi kuitenkin laitteiden mahdollisen myöhäisem-
män siirron (jos se olisi mahdollista talotekniikan puolesta eli tilaa riittäisi siirtää
laitetta purkamatta alakattoa tai suurta määrää tekniikkaa) ilman porauksia hol-
viin, joka vähentäisi siirron tai lisäasennuksen haitta-aikaa. Ratkaisu vähentäisi
myös muita haittoja kuten melua joka asennuksesta aiheutuu, olettaen että sai-
raala on jo käytössä kun siirtoa tai laitteen lisäystä aletaan tehdä.
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7 YHTEENVETO
Projektinjohtourakassa lääkintäteknisten kiinteiden kattokiinnitteisten sairaala-
laitteiden hankinta jätetään rakennuttajalle, koska urakoitsijalla ei ole näistä tar-
vittavaa kokemusta  eikä käyttäjien tietoja.
Kattokiinnitteiset KSL-laitteet tulee ajoittaa aikatauluun niin, että niiden asen-
nukseen ja testaukseen jää riittävästi aikaa ennen käyttöönottoa. Lähtötiedot
saadaan käyttäjiltä, rakennuttajalta sekä laitteiden toimittajilta ja aikataulua val-
votaan seurantataulukkoa apuna käyttäen.
Laitteiden määrä ja lähtötietojen tarve on kuitenkin vaikeasti hallittavissa. Tiedot
tulevat monelta taholta, ja ne riippuvat monesta tekijästä. Käyttäjien tulee aloit-
taa suunnittelu ajoissa ja tehdä ratkaisevia päätöksiä tilojen, hoitotapojen ja lait-
teiden suhteen. Laitetoimittaja tulee päättää mahdollisimman nopeasti sen jäl-
keen, kun päätöksiä on tehty. Laitteiden varustelun tulee olla muokattavissa,
mutta määrä pyritään pitämään suunniteltuna. Kiinnitysosien suunnittelutyön voi
aloittaa, kun tiedetään laitteiden paikat ja määrät sekä muut suunnittelulle oleel-
liset tiedot ovat kasassa.
Välipohjalaattana tällä ratkaisulla käytetään jännepunoksellista kuorilaattaa pin-
tavalulla. Kuorilaatalla saavutetaan riittävät jännevälit, ja se on muuntojoustava.
Laipparatkaisuna käytettäisiin vaihtoehtoa yksi, jossa ei ole putkia. Ratkaisulla
menetetään muunneltavuus, mutta säilytetään holvin ja alakaton välinen korke-
us, joka useissa kohteissa on ahdas jo valmiiksi. Merkkaamalla laitteiden paik-
kojen alueet holviin, pohjamaalauksen tai mahdollisen pölynsidonta maalauksen
jälkeen, vältetään päällekkäisyydet talotekniikka-asennusten ja kattoon kiinnitet-
tävien sairaalalaitteiden kanssa.
Laitteet sekä niihin valmistettavat kiinnitysosat hankitaan toimitettuna ja asen-
nettuna. Laitetoimittaja vastaa laitteen saapumisesta ja omista asennusmiehis-
tään, projektinjohtourakoitsija on asentajien saapuessa hoitanut kiinnitysosien
valmistuksen ja kiinnityksen hankinnan niin, että laitteiden asentajilla on valmii-
na pohja johon kiinnittää ja asentaa laite kerralla.
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Liitteessä 3 on prosessin kuvaus esitetty aikaan ja vaiheisiin sidottuna, jotta
osattaisiin asettaa rajat, jolloin viimeistään työn pitäisi olla tehty. Tällä helpotet-
taisiin aikataulun seurantaa ja pyrittäisiin välttämään moninkertaista työtä ja
päällekkäisyyksiä. Kohdan kolme ajat riippuvat paljon laitteiden määrästä.
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